




PAINTING THE TOWN



Project Painting the Town

Project beschrijving, begroting en documentatie

In dit naslagwerk kunt u terugvinden hoe het project Painting the Town is ontstaan, welke stappen er zijn genomen naar het einddoel toe, de samenwerking met partners en sponsors, de begroting van het hele project en de locaties apart, en belangrijke documenteren die zijn ondertekend om dit project tot stand te laten komen.

Vera Berkeveld
1-6-2015

Voorwoord

Voor u ligt de uitwerking van het project Painting the Town. Hierin kunt belangrijke documenten, zoals contracten en de totale begroting, terugvinden. Ook is de uitvoering kort beschreven.

Tijdens het project Painting the Town, gaan studenten van MBO Nimeto Utrecht in Utrecht aan de gang om drie muurschilderingen te verwezenlijken. Ivanka Massink heeft het gehele project geïnitieerd en het op zich genomen om de organisatie van dit project te doen. Hierbij hoort ook het begroten van het totale project. Daarbij moeten er offertes worden opgevraagd, vergunningen worden aangevraagd en kosten worden berekend. Omdat Ivanka dit naast haar werkzaamheden als vakdocent moet doen, is dit een tijdrovende bijkomstigheid. Het zou fijn zijn als iemand met ervaring haar kan ondersteunen in het begrotingsproces, met als einddoel binnen het budget te blijven.

Vera Berkeveld

Inhoud

Voorwoord	2
1. Inleiding	4
2. Het proces	5
2.1 Uitgangspunten	6
3. Locatie Maliesingel	7
4. Locatie Mulderstraat	10
5. Locatie Wulpstraat	13
6. De begroting	16
6.1 Totale begroting	17
6.2 Begroting Maliesingel	21
6.3 Begroting Mulderstraat	22
6.4 Begroting Wulpstraat	24
7. Contactpersonen	25
8. Documentatie	27
8.1 Documenten Maliesingel	28
8.2 Documenten Mulderstraat	29
8.3 Factuur Job, Joris en Marieke	31
8.4 Documenten Wulpstraat	32
8.5 Dakmozaïek	37
8.6 Factuur Stukadoorsbedrijf	39
8.7 Gesproken Ontwerpers, Gemeente en Bewoners	42
8.8 Voorbereidingen project	47
8.9 Factuur Dixi	52

1. Inleiding

Een project van drie vakscholen: St. Lucas, Cibap en Nimeto Utrecht. Het project Painting the Town is ontstaan toen Stichting Ontferft Goed contact zocht met Patrick van Berkel van CEES, die op zijn beurt weer contact zocht met de drie vakscholen St. Lucas (Boxtel), Cibap (Zwolle) en Nimeto (Utrecht). Zij wilde een gezamenlijk groots project starten met de naam: Painting the Town. De drie vakscholen wilden ieder in hun eigen stad, Den Bosch, Zwolle en Utrecht gelijktijdig een kunstroute organiseren. Deze route zou gestalte krijgen door op ten minste drie gebouwen in iedere stad een muurschildering te realiseren. De drie nieuwe muurschilderingen zouden dan aan een aantal bestaande muurschilderingen gekoppeld worden tot een interessante nieuwe kunstroute. St. Lucas wilde aansluiten bij het Jeroen Bosch jaar, Cibap bij een geplande kunstroute van het station naar de binnenstad van Zwolle en Nimeto Utrecht richtte zich op het internationale evenement Grand Depart Utrecht 2015, de start van de Tour de France.

Het project 'Painting the Town' is een project met studenten van de opleiding Restauratie en Decoratie op het Nimeto Utrecht. Project 'Painting the Town' wil in Utrecht een kunstroute organiseren langs een aantal bestaande en drie nog te realiseren muurschilderingen. De drie nieuwe muur- schilderijen zullen de historische gebeurtenis Le Grand Depart Utrecht 2015 als thema krijgen. Deze fungeren na de Tour de France als een levende herinnering aan dit internationale evenement. Door dit in samenwerking te doen met de buurtbewoners, de eigenaren van de panden en professioneel beeldende kunstenaars en/of ontwerpers uit Utrecht, zal de band tussen de start van de Tour de France 2015 Utrecht en zijn inwoners worden versterkt. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een kunstroute die bijdraagt aan het imago van de stad en van de school waar het ambacht onderwezen wordt.

2. Het proces

Nimeto Utrecht zocht contact met de organisatie van de Tour de France binnen de gemeente Utrecht: Ton Wetselaar en Femke van der Meij. Eind september 2014 kreeg Nimeto Utrecht het project Painting the Town overgedragen.

Het enthousiasme kwam gelukkig van beide partijen en de samenwerking werd breder getrokken. Naast Grand Depart 2015 zijn de projecten Dakmozaïek, Fietsende banner, stopmotion filmpje en het etalageproject van de Zadelstraat ontstaan.

Het project Grand Depart 2015 werd steeds concreter. De ontwerpers/kunstenaars werden gekozen en de contracten getekend.

Vanaf begin februari 2015, gingen de ontwerpers/kunstenaars met de Nimeto studenten samenwerken om een ontwerp te maken voor een van de gevels van de panden aan de Maliesingel, de Mulderstraat en de Wulpstraat in Utrecht. Er zijn goede gesprekken gevoerd met de eigenaren en bewoners van de panden. Zij hadden goedkeuring gegeven om door te gaan en te starten met de ontwerpfase. Iedere kunstenaar/vormgever werd gekoppeld aan een groep derdejaars studenten restauratie/decoratie. Een spannend en uitdagend leerproces, waar we ontzettend veel zin in hadden.

Er werd met elkaar gesproken over de Tour de France, Utrecht, de buurt, de desbetreffende gevel van het pand, de huiseigenaren en de buurtbewoners. Van daaruit werd er gebrainstormd en kwamen de eerste ontwerpideeën op tafel.

Dinsdag 10 maart presenteerden alle drie de ontwerpers hun plannen voor de drie grote geveldecoraties aan de eigenaren van de panden. De ontwerpplannen werden zeer enthousiast ontvangen. Er komen drie uiteenlopende geweldige decoratieve gevelschilderingen in het teken van de Tour de France. Schilderingen die een blijvende herinnering zullen worden van de Tourstart in Utrecht 2015.

Dinsdag 26 mei 2015 gaat het eindelijk beginnen. Alle voorbereidingen zijn gedaan. Mallen, werktekeningen, rasters van de ontwerptekeningen uitgemeten en gemaakt, kleuren afgestemd, verf uitgezocht (gesponsord door Histor), gereedschaps- en materialenlijsten opgesteld en technieken geoefend.

Wat is er, in twee weken, ongelooflijk hard gewerkt door de studenten. Er is met grote precisie naar de ontwerpplannen gekeken om te zorgen dat het goed werd overgenomen op de gigantische gevels. Met smetlijnen, waterpassen en mallen is het ontwerp overgezet. En dit gebeurde laag voor laag, dat betekent dat er kleurvlakken werden opgezet en daarover weer nieuwe patronen werden uitgezet. Een zeer tijdrovende klus. De kleuren en vormen van de drie verschillende ontwerpen werden langzaam zichtbaar.

Nimeto Utrecht organiseerde op zondag 21 juni 2015, de onthulling van de drie muurschilderingen die gemaakt zijn in het thema Grand Depart 2015. Deze schilderingen vormen de start van de kunstroute: 'Een route langs kunst op straat'.

2.1 Uitgangspunten

Het belang voor de stad Utrecht

De start van de Tour de France is een grootschalig evenement waarmee de stad Utrecht internationaal op de kaart wordt gezet. Het doel is om met drie muurschilderingen een blijvende herinnering aan dit evenement te realiseren. Door middel van verschillende media in te zetten kan pr worden gegenereerd voor dit project. Door bijvoorbeeld de nieuwe muurschilderingen te verbinden met een selectie uit de al reeds bestaande muurschilderingen, kunnen we een kunstroute vormen in de stad Utrecht. Dit is een mooie toevoeging aan het bestaande recreatieve aanbod in Utrecht voor inwoners van de stad en toeristen uit binnen- en buitenland.

Verder is het waardevol voor de verfraaiing en het woonplezier van de bewoners van Utrecht.

Betekenis voor Nimeto Utrecht

Nimeto is een school met veel goede vakdocenten en goede onderwijsresultaten. Dat wil men graag laten zien, continueren en verbeteren. De Tour de France biedt Nimeto Utrecht de mogelijkheid om bij te dragen aan dit bijzondere internationale evenement. Ook wordt dit opgenomen in de pr van dit evenement.

Betekenis voor de studenten

Het project is een zogenaamd leerling/meester traject. Dat wil zeggen dat jongeren in opleiding gekoppeld worden aan professionals. Eindpunt voor de deelnemers is het voltooien van hun meesterproef en het behalen van hun diploma.

Tevens is dat een begin: We hopen ze met het project een podium te bieden en onderdeel te maken van een netwerk, wat het fundament kan zijn onder de rest van hun carrière.

Ambacht en artistieke kwaliteit

Het belang om ambachtelijkheid en artistiek in stand te houden leeft binnen onze school sterk. 'Painting the Town' sluit ook goed aan bij de huidige tijdgeest waarin ambachtelijk vervaardigde producten worden gekoesterd en aandacht krijgen.

3. Locatie Maliesingel

Wittevrouwen is een buurt gelegen in de wijk Noordoost van de stad Utrecht, de hoofdstad van de Nederlandse provincie Utrecht. In vroegere eeuwen was Wittevrouwen een buitengerecht binnen de stadsvrijheid. Tevens was het vanaf 1573 tot 1795 een wijk onder deze noemer, die in de opvolgende periode tot 1898 Wijk I heette.

Het gebied wordt begrensd door de Biltse Grift in het noorden en oosten, de Biltstraat in het zuiden en de Wittevrouwensingel en het Griftpark in het westen. De buurt grenst direct aan de binnenstad en aan de buurten Buiten Wittevrouwen in de wijk Oost, Zeeheldenbuurt en de Vogelenbuurt aan de andere zijde van het Griftpark. De Zeeheldenbuurt wordt overigens door de bewoners vaak ook tot Wittevrouwen gerekend.


Maliesingel route:



Dit pand is in 1900 gebouwd.



Zijgevel maliesingel 11



Voorgevel Maliesingel 11

Om een juist ontwerp te vinden voor op de gevel, werd er samengewerkt met Menno Anker. Hij werkt vanaf 1 januari 2011 als onafhankelijk ontwerper van conceptuele grafische en digitale communicatiemiddelen. Hij streeft naar een heldere en duidelijke vormgeving, zowel in beeld als tekst.

De Tour volgt een route langs plekken waar belangrijke vertegenwoordigers van de Stijl, als Gerrit Rietveld en Bart van der Leek, woonden en werkten. Daarmee was de ontwerpkeuze door Menno Anker voor deze muur snel gemaakt.



Behandelplan Maliesingel:


Voorbehandeling:

- Droog afborstelen en afsteken
- Aanbrengen van Rubson Anti-Salpeter
- Aanbrengen van Omni-clear van bestrijding van mos
- Indien er tijdens het drogen op nieuw salpeter zichtbaar wordt, deze uitslag afborstelen en de behandeling plaatselijk herhalen.
- De ondergrond ontdoen van salpeter, mos en graffiti door middel van het nat spuiten met een hoge drukspuit.
- Aanbrengen van een minerale raaplaag
- Aanbrengen van een minerale mortel

Afwerking:

- Het geheel voorstrijken met Histor wandvoorstrijk
- Afwerken met Histor Exterior Muurverf
- Tot 2 meter behandelen met anti-graffiti, Articoat

Maliesingel berekend m² en verbruik:



Maliesingel aantal m2 = 84,25 m2

Aantal liter verf verbruikt tijdens de uitvoering = 10,2 liter

Aantal liter besteld = 24 liter


Rendement Maliesingel = $10,2/84,25 = 0,121$ liter per m²

4. Locatie Mulderstraat

De Mulderstraat ligt in de binnenstad van Utrecht. Het is een jaren30 woning.

De gevel waar de muurschildering op wordt gemaakt, is gevestigd vlak bij een speeltuin, aan de linkerzijde zit de Tivolituin. De beheerders van de Tivolituin zouden het leuk vinden als er bepaalde elementen van de tuin terug zou komen in de muurschildering.

De gevel zelf heeft een redelijk moderne uitstraling voor een ouder gebouw.



Om een juist ontwerp te vinden voor op de gevel, werd er samengewerkt met Job, Joris & Marieke. Zij bestaan uit: Job Roggeveen, Joris Oprins and Marieke Blaauw. Ze kennen elkaar van de Design Academy en zijn daarna in Utrecht als trio gestart. Ze maken gezamenlijk animatiefilmpjes waarbij Joris en Marieke de animatie en het verhaal verzorgen en Job verantwoordelijk is voor de tekeningen en de muziek. Voor de Tour de France hebben zij het filmpje: Le Tour Utrecht – Bon Voyage!

Op het bord wordt er verwezen naar de historische Tivolituin. En links van het bord is het oude concertgebouw afgebeeld, dat er vroeger heeft gestaan en is nageschilderd. Hiervoor zijn foto's uit het archief gebruikt en deze zijn aangeleverd door de beheerders van de Tivolituin.




Behandelplan Mulderstraat:

De ondergrond moet ten eerste schoon zijn, voordat er de volgende laag overheen moet. Het advies is om vlakvol toe te voegen. Vlakvol voegen houdt in dat de voegen gelijk worden getrokken met de stenenmuur. Ook laten we dan de bakstenen waarvan delen missen ophogen. Hierdoor blijft de gevel ademend ook is de kans dat de schildering gaat barsten/afbrokkelen nihil.

Voorbehandelen van de gevel is het advies om te impregneren, omdat de ondergrond (baksteen) erg zuigend is. Er is gekozen voor Sigma Siloxan Flex Matt verf, omdat Sigma Siloxan waterdampdoorlatend en milieuvriendelijk is.

Voor het onderhoud van de gevel, kiest men voor Avis Anti Graffiti Wax Coating te gebruiken. Avis Anti Graffiti Wax Coating is gebaseerd op natuurlijke wassen en komt volledig tegemoet aan milieu- en verwerkingseisen. Avis Anti Graffiti Wax Coating is vrij van oplosmiddelen en niet ontvlambaar.

Mulderstraat berekend m² en verbruik:



Totaal aantal m²;

$$9,19m * 23,58m = 216,7 m^2$$

$$-(66,16 + 6,99 + 5,66 + 3,48 + 1,96) 84,25 m^2$$

$$= 132,45 m^2$$

Mulderstraat aantal m² = 132,45 m²

Aantal liter besteld = 97 liter

Aantal liter verf verbruikt tijdens de uitvoering = 33,75 liter

Rendement Mulderstraat = $33,75 / 132,45 = 0,255$ liter per m²

5. Locatie Wulpstraat

De Wulpstraat (tot 1938 Keisteeg) is een straat in de Nederlandse stad Utrecht, die loopt vanaf de Oosterkade tot aan de Albatrosstraat in de Watervogelbuurt. De enige zijstraten die de Wulpstraat kent zijn de Alkhof en Zeekoethof.


In 1938 werden in deze straat door de Fundatie van Maria van Pallaes 22 hofjeswoningen gebouwd in de stijl van de Delftse School, die tegen een lage prijs werden verhuurd. De woningen aan de Wulpstraat 2-10 en 5-37 zijn een gemeentelijk monument en worden thans beheerd door het Utrechts Monumentenfonds (UMF). In de straat bevindt zich ook de zijgevel van een aan de Oosterkadegebouwde 18e-eeuwse boerderij die op de lijst van rijksmonumenten staat.



Om een juist ontwerp te vinden voor op de gevel, werd er samengewerkt Lotte van Laatum. Zij werkt sinds 2005 als zelfstandig ontwerper binnen het ontwerpveld. Ze werkt op dit moment aan de ontwikkeling van haar eigen interieurcollectie, maar daarnaast werkt zij ook in opdracht van diverse bedrijven en organisaties. Haar werk is te zien geweest in verschillende (internationale) musea en galleries.

Voor dit ontwerp van Lotte van Laatum zijn 17 verschillende bewoners gefotografeerd. Deze bewoner van de Wulpstraat wijst zichzelf aan op de muur waar hij op staat afgebeeld.





Totaal aantal m2;
 $12\text{m} * 9,5\text{ m} = 114\text{m}^2$
 $- (3,5\text{m} * 0,99\text{m}) 3,47$
 $= 110,53\text{ m}^2$

Wulpstraat aantal m2 = 110,53 m2

Aantal liters verf verbruikt tijdens uitvoering = 40 liter

Aantal liters verf besteld = 55 liter

Rendement Wulpstraat= $40/110,53 = 0,361$ liter per m²

6. De begroting

Het project Painting the Town werd mede mogelijk gemaakt door het projectfonds Tour the France, Utrecht. Deze gaf een subsidie voor het verwezenlijken van de drie muurschilderingen, die Nimeto als project op zich had genomen.

In de totale begroting zijn alle kosten van het project opgenomen. Dit is opgedeeld in voorbereidingen, uitvoering en de nazorg van het project.

Daarnaast zijn de kosten per locatie apart berekend.

Per locatie zijn de volgende rendementen uitgekomen:

Maliesingel = 0,121 liter per m²

Mulderstraat = 0,255 liter per m²

Wulpstraat = 0,361 liter per m²

Opvallend is dat dit wel verschilt. Dit komt omdat er bijvoorbeeld bij de Wulpstraat, de gehele gevel twee keer is geschilderd. De Maliesingel is in bijvoorbeeld veel lagen goed gedekt, waardoor deze niet vaak overgeschilderd hoefde te worden.

6.1 Totale begroting

Begrotingsplan		
Project:	Paiting the Town	
Calculator:	Vera Berkeveld	
Adres:	Smijerslaan 2 3572 LP	
Plaats:	Utrecht	
Opdrachtgever:	Ivanka Massink	
Datum:	mei/juni 2015	
Buitenwerk		

Schuingedrukte kosten, zijn niet meegenomen in de begroting

Voorbereiding			
<u>Inkomsten</u>	-	<u>Uitgaven</u>	-
<u>Soort</u>	<u>Bedrag</u>	<u>Soort</u>	<u>Bedrag</u>
<i>Eigen inbreng Nimeto (uren tegoedkoming)</i>	€ 60.680,00	Projectplan drukken	€ 80,00
Projectfonds Tour de France	€ 30.000,00	Halpresentatie drankjes	€ 125,71
		Halpresentatie plotteksten Sign	€ 40,00
		Halpresentatie borden	€ 45,00
		Koffie/lekkers buurtbewoners, studenten en kunstenaars	€ 70,00
		Presentatie etalage bibliotheek	€ 75,00
		Flyer 21 jun (4 soorten)	€ 50,00
<u>Totaal</u>	€ 30.000,00	<u>Totaal</u>	€ 485,71
-	-		
Inkomsten	€ 30.000,00		
Uitgaven	€ 485,71		
<u>Eind totaal van voorbereiding</u>	€ 29.514,29		

Uitvoering			
<u>Inkomsten</u>		<u>Uitgaven</u>	
<u>Soort</u>	<u>Bedrag</u>	<u>Soort</u>	<u>Bedrag</u>
Rest Projectfonds Tour de France	€ 29.514,29	<i>Histor verf en materiaal</i>	€ 2.631,39
Inbreng bewoners Maliesingel en Mulderstraat	€ 2.000,00	<i>Nimeto materiaal</i>	€ 300,00
<i>Inbreng bewoners Alkhof sponsor</i>	€ 1.000,00	Stucen Mulderstraat en Maliesingel, extra huur steigers 2 weken	€ 14.580,30
		T-shirt met opdruk 26x Sign	€ 180,00
		Vergoeding kunstenaars 3 lokaties	€ 9.075,00
		Vergoeding Jan de Graaf, Mulderstraat	€ 750,00
		Graffiti Ex, Mulderstraat en Maliesingel	€ 350,00
		Verhuur Dixi, Mulderstraat en Maliesingel	€ 348,48
<u>Totaal</u>	€ 31.514,29	<u>Totaal</u>	€ 25.283,78
-	-		
Inkomsten	€ 31.514,29		
Uitgaven	€ 25.283,78		
<u>Eind totaal van uitvoering</u>	€ 6.230,51		

Nazorg			
<u>Inkomsten</u>	-	<u>Uitgaven</u>	
<u>Soort</u>	<u>Bedrag</u>	<u>Soort</u>	<u>Bedrag</u>
Rest Projectfonds Tour de France	€ 6.230,51	Huur 3 fietstaxi's	€ 416,50
		Chauffeurs fietstaxi's	€ 400,00
		Digitale kaart van Utrecht	€ 189,00
		Borrel eindfeest	€ 277,82
		Kunstroute boekje 300st (5euro per stuk)	€ 1.500,00
		Vergoeding app kunstroute	€ 150,00
		Vergoeding ontwerp kunstroute boekje	€ 500,00
		Vergoeding tekst boekje	€ 150,00
		Bloemen	€ 254,00
<u>Totaal</u>		<u>Totaal</u>	€ 3.837,32
-	-		
Inkomsten	€ 6.230,51		
Uitgaven	€ 3.837,32		
<u>Eind totaal nazorg</u>	€ 2.393,19		

6.2 Begroting Maliesingel

Histor Verf berekening						
Product	Kleurcode	Aantal	Aantal	Prijs per eenheid	Per liter	Totaal
		<i>M2</i>	<i>liter</i>			
Histor muur voorstrijk		36,00	5	€ 29,95	2,5 l	€ 59,90
Exterior muurverf	Zonlicht RAL9010	36,00	10	€ 27,95	2,5 l	€ 111,80
Exterior muurverf	Paleis 4248 – R73B	2,7	1	€ 19,99	1 l	€ 19,99
Exterior muurverf	Cranberry 1081 – Y86R	2,7	2	€ 19,99	1 l	€ 39,98
Exterior muurverf	Banaan S580 – Y	1,5	2	€ 27,95	2,5 l	€ 27,95
Exterior muurverf	Verleiding S0550 – R10B	1,6	1	€ 19,99	1 l	€ 19,99
Exterior muurverf	Zwart	4,5	2	€ 27,95	2,5 l	€ 27,95
Grondverf universeel	Grijs		1	€ 27,95	0,75 l	27,95
Histor exterieur HG	Zwart		1	€ 36,50	0,75 l	€ 36,50
Totaal verf			25			€ 372,01

Overige Kosten				
Product	Bijzonderheden	Aantal	Prijs per eenheid	Totaal (incl BTW)
Menno Anker	Ontwerper	1	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Dixi huur Hebo Rent B.V.	05-05-2015 tot 26-05-2015	1	€ 108,00	€ 130,68
Steiger huur en monteren	4 weken tot 05-06	1	€ 640,00	
Reinigen gevel	hoge druk	1	€ 160,00	
Raaplaag aanbrengen	kalk-cementgeboden mortel	1	€ 3.780,00	
Totaal stucador 't Vaantje B.V.		1		€ 4.854,80

6.3 Begroting Mulderstraat

Histor Verf berekening						
Product	Kleurcode	Aantal	Aantal	Prijs per eenheid	Per liter	Totaal
		<i>M2</i>	<i>liter</i>			
Histor muur voorstrijk		129,00	16	€ 29,95	2,5 l	€ 191,68
Exterior muurverf	Ven S0530-R90B	129,00	25	€ 27,95	2,5 l	€ 279,50
Exterior muurverf	Vla S1515-Y60R	67,5	10	€ 27,95	2,5 l	€ 111,80
Exterior muurverf	Puppy S2020-Y60R	33,6	5	€ 27,95	2,5 l	€ 55,90
Exterior muurverf	Duet S4020-B90G	65	5	€ 27,95	2,5 l	€ 55,90
Exterior muurverf	Mei 1354-Y	8,5	4	€ 27,95	2,5 l	€ 55,90
Exterior muurverf	Kaviaar S8502-G	12,3	3	€ 19,99	1 l	€ 59,97
Exterior muurverf	Sneeuwbal 0507-R62B	12	3	€ 19,99	1 l	€ 59,97
Exterior muurverf	Sein S4040-G20Y	18	2	€ 27,95	2,5 l	€ 27,95
Exterior muurverf	Ezel S5005-R50B	33,6	2	€ 27,95	2,5 l	€ 27,95
Exterior muurverf	Prairie S3040-Y40R	2,1	1	€ 19,99	1 l	€ 19,99
Exterior muurverf	Klaproos 1575-Y97R	5,4	1	€ 19,99	1 l	€ 19,99
Grondverf Universeel	Wit		1	€ 22,95	0,75 l	€ 22,95
Totaal aan verf			78			€ 989,45

Totale kosten Histor verf	€ 1.316,30
----------------------------------	-------------------

Overige Kosten				
Product	Bijzonderheden	Aantal	Prijs per eenheid	Totaal (incl BTW)
Job, Joris&Marieke	Ontwerpers	1	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Dixi huur Hebo Rent B.V.	05-05-2015 tot 26-05-2015	1	€ 108,00	€ 130,68
Steiger huur en monteren	4 weken tot 05-06	1	€ 2.160,00	-
Reinigen gevel	hoge druk	1	€ 355,00	
Bestaand pleisterwerk verwijderen		1	€ 160,00	
Raaplaag aanbrengen	kalk-cementgeboden mortel	1	€ 6.300,00	
Totaal stucador 't Vaantje B.V.				€ 9.513,50

Extra verf bestelling Histor					
Product	Kleurcode	Aantal	Prijs per eenheid	Per liter	Totaal
		<i>liter</i>			
Exterior muurverf	Ven S05 30R 90B	4	€ 19,99	1 l	€ 79,96
Exterior muurverf	Sein S30 40G 20Y	1	€ 19,99	1 l	€ 19,99
Exterior muurverf	Sneeuwbal 05 07R 260B	1	€ 19,99	1 l	€ 19,99
Exterior muurverf	Mei 1354Y	1	€ 19,99	1 l	€ 19,99
Exterior muurverf	Duet s60 20B 90G	5	€ 46,99	5 l	€ 46,99
Exterior muurverf	Branding S3502B	4	€ 19,99	1 l	€ 79,96
Exterior muurverf	Grind S3502Y	3	€ 19,99	1 l	€ 59,97
Totaal aan verf	-	19	-	-	€ 326,85

6.4 Begroting Wulpstraat

Histor Verf berekening						
Product	Kleurcode	Aantal	Aantal	Prijs per eenheid	Per liter	Totaal
		<i>M2</i>	<i>liter</i>			
Muur voorstrijk	Sponsor bewoners					
Exterior muurverf	Wals 1104 B91G		30	€ 27,95	2,5 l	€ 335,40
Exterior muurverf	Gemeenschappelijk S 3010 G10Y		8	€ 46,99	5 l	€ 93,98
Exterior muurverf	Count black 6763 G		6	€ 46,99	5 l	€ 46,99
Exterior muurverf	Hoornwit 0601 R78B		10	€ 27,95	2,5 l	€ 111,80
Grondverf universeel	Wit		1	€ 22,95	0,75 l	€ 22,95
Totaal verf			55			611,12

Overige Kosten				
Product	Bijzonderheden	Aantal	Prijs per eenheid	Totaal (incl BTW)
Lotte van Laatum	Ontwerpers	1	€ 2.500,00	€ 2.500,00

7. Contactpersonen

Beschrijving	Persoon/Personen	Gegevens
Aannemer project Painting the Town	Lid college van bestuur; F.X. Veul	Nimeto Utrecht
Eigenaren Mulderstraat 2 Utrecht	Sander van Vliet Shirley Niemans	06-14433378
Eigenaren Maliesingel 11 Utrecht	Betty van Breukelen Gerard van Vliet	Maliesingel 11 3581 BC Utrecht 030-2302900
Eigenaar Aterlier Alkhof	Bedrijf Bo-Ex t.a.v. Henk van Beek Ilse Eestermans	J.C. Maylaan 18 Postbus 3151 3502 GD Utrecht 06-51571949
Ontwerpster Alkhof Designstudio Lotte van Laatum	Lotte van Laatum	Alkhof 55c 3582 AX Utrecht 06-41195870 info@lottevanlaatum.nl
Ontwerper Dakmozaïek Lefte Goldstein Lab	Ed van Oosterhout	Jutfaseweg 5A 3522 HA Utrecht
Histor Verftechnisch adviseur	J. van der Horst	Uithoorn Tel; 0297541234 e-mail; vanderhorst@ppg.com
't Vaantje b.v. Afbouwbedrijf	F. Welch	Theerestraat 15A 5271 GB Sint-Michielsgestel Tel; 073 5512840 e-mail; info@tvaantje.nl
Gemeente Urecht Wijkadviseur Noordoost Utrecht	Ingrid Rohde	Tel; 030-2869973 e-mail; i.rohde@utrecht.nl Postbus 8395
Ontwerpers Mulderstraat Job, Joris & Marieke	Job	info@jobjorisenmarieke.nl
Ontwerper Maliesingel	Menno Anker	
Woningbouwcoöperatie Bo-Ex	Henk van Beek	Henk.van.Beek@boex.nl
Gemeente Utrecht Wijkadviseur Oost Utrecht	Sietske van Dijk	s.van.dijk@utrecht.nl
Beleidsmedewerker staf en toezicht handhaving Utrecht	Stefanos Manetas	s.manetas@utrecht.nl 030-2867031 06-22861514
Wijkregisseur Zuidwest Utrecht	Rik Kors Ben Verkroost	030-2869014
Secretaris commissie welstand	Manon van der Wiel	M.van.der.Wiel@utrecht.nl 030-2868477
Marketingcommunicatie- adviseur Le Tour Utrecht	Femke van der Meij	030-2862818 f.van.der.meij@utrecht.nl
Green Berry Creative director HKU student	Alain Dujardin	alain.dujardin@greenberry.nl 030-2737426

Beschrijving	Persoon/Personen	Gegevens
Hebo Rent B.V.	Yvonne Overweg	Hebo Rent B.V. Proostwetering 27B 3543 AB Utrecht 030-2941241 verhuur@hebo-bv.nl
Graffity- Ex	Jan Bosing	Tennesseeedreef 22A 3565 CJ Utrecht 030-6663473
Beheerder Geerteschool	Nel Pak Kris Krijnen	06-33767394 06-11311980 Alkhof 55 Utrecht
Ontwerper Boekje	Eric Verhaar	
Manager activatieprogramma Le Tour Utrecht	Ton Wetselaar	
Foto en film	Rob Baar Gerrit Spruijt	Nimeto Utrecht
VVV Utrecht		

8. Documentatie

In dit hoofdstuk kunt u alle belangrijke documenten terugvinden. Contracten van alle partijen zijn hierin opgenomen en facturen weergegeven. Deze zijn ook per locatie weergegeven.

8.1 Documenten Maliesingel

De ondergetekenden:

Nimeto Utrecht, gevestigd aan de Smijerslaan 2 te Utrecht, in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door F.X. Veul in zijn functie van Lid College van Bestuur, hierna te noemen **'aannemer'**;

en

Betty van Breukelen en Gerard van Vliet, Maliesingel 11 te Utrecht, hierna te noemen **'eigenaar'**;

Partijen verklaren zich akkoord met de volgende afspraken:

- De aannemer voert het project uit conform een mede door de eigenaar goedgekeurd ontwerp, uitvoeringsrichtlijnen en volgens een professionele standaard.
- De eigenaar heeft geen directe invloed meer op aanpassingen ten aanzien van het definitieve ontwerp en uitvoering.
- De eigenaar zorgt na overleg van het technisch rapport van de studenten voor eventuele reparaties aan en rondom de gevel voordat er daadwerkelijk met de schildering gestart kan worden.
- De aannemer zorgt voor de plaatsing van tijdelijke voorzieningen zoals materiaal opslag en toilet conform wettelijke vereisten.
- De aannemer zorgt voor een vrije doorloop gedurende de periode dat de steiger is geplaatst.
- De eigenaar zorgt voor verwijdering van begroeiing op en nabij de ondergrond om het object voldoende toegankelijk en bereikbaar te maken.
- De eigenaar heeft een vaste eigen bijdrage van €1.000,- (zegge: duizend euro).
- De werkzaamheden kunnen plaatsvinden in de periode van april tot en met juni 2015. De feitelijke periode wordt in onderling overleg afgestemd.
- De muurschildering is eigendom van de eigenaar. Bij verwijdering of overschildering van de muurschildering is de eigenaar verplicht om de betrokkenen (ontwerper/kunstenaar en aannemer) vooraf op te hoogte te stellen.
- De eigenaar heeft de plicht actief mee te werken aan publiciteit rondom het project zoals interviews en het toestaan voor het nemen van foto's of het maken van films door betrokkenen en de media.
- Eigenaar is verantwoordelijk voor onderhoud van de muur en melding bij beschadiging door graffiti aan de gemeente. In overleg kan eventuele restauratie door aannemer uitgevoerd worden.

Aldus opgemaakt en in tweevoud ondertekend op:

Aannemer:

Datum:
Plaats:


10/3/2015
Utrecht

Eigenaar:

Datum:
Plaats:


13-3-15
Utrecht

8.2 Documenten Mulderstraat

Contract Bewoners Mulderstraat , Onderverdieping

De ondergetekenden:

Nimeto Utrecht, gevestigd aan de Smijerslaan 2 te Utrecht, in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door F.X. Veul in zijn functie van Lid College van Bestuur, hierna te noemen '**aannemer**';

en

Sander van Vliet en Shirley Niemans, Mulderstraat 2 te Utrecht, hierna te noemen '**eigenaar**';

Partijen verklaren zich akkoord met de volgende afspraken:

- De aannemer voert het project uit conform een mede door de eigenaar goedgekeurd ontwerp, uitvoeringsrichtlijnen en volgens een professionele standaard.
- De eigenaar heeft geen directe invloed meer op aanpassingen ten aanzien van het definitieve ontwerp en uitvoering.
- De eigenaar zorgt na overleg van het technisch rapport van de studenten voor eventuele reparaties aan en rondom de gevel voordat er daadwerkelijk met de schildering gestart kan worden.
- De aannemer zorgt voor de plaatsing van tijdelijke voorzieningen zoals materiaalopslag en toilet conform wettelijke vereisten.
- De aannemer zorgt voor een vrije doorloop gedurende de periode dat de steiger is geplaatst.
- De eigenaar zorgt voor verwijdering van begroeiing op en nabij de ondergrond om het object voldoende toegankelijk en bereikbaar te maken.
- De eigenaar heeft een vaste eigen bijdrage van €500,- (zegge: vijfhonderd euro) voor de complete uitvoering van het project in de vorm van sponsoring van materieel en voorbereiding van de gevel.
- De werkzaamheden vinden plaats in de periode van april tot en met juni 2015. De feitelijke periode wordt in onderling overleg afgestemd.
- De muurschildering is eigendom van de eigenaar. Bij verwijdering of overschildering van de muurschildering is de eigenaar verplicht om de betrokkenen (ontwerper/kunstenaar en aannemer) vooraf op te hoogte te stellen.
- De eigenaar heeft de plicht actief mee te werken aan publiciteit rondom het project zoals interviews en het toestaan voor het nemen van foto's of het maken van films door betrokkenen en de media.
- Eigenaar is verantwoordelijk voor onderhoud van de muur en melding bij beschadiging door graffiti aan de gemeente. In overleg kan eventuele restauratie door aannemer uitgevoerd worden.

Aldus opgemaakt en in tweevoud ondertekend op:

Aannemer:

Datum: 10/3/2015
Plaats: Utrecht

Eigenaar:

Datum: 17-3-2015
Plaats: Utrecht

Contract Bewoners Mulderstraat , Boven verdieping

De ondergetekenden:

Nimeto Utrecht, gevestigd aan de Smijerslaan 2 te Utrecht, in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door F.X. Veul in zijn functie van Lid College van Bestuur, hierna te noemen 'aannemer';

en

L. Visser en J. Klinkhamer, Mulderstraat 2 bis te Utrecht, hierna te noemen 'eigenaar';

Partijen verklaren zich akkoord met de volgende afspraken:

- De aannemer voert het project uit conform een mede door de eigenaar goedgekeurd ontwerp, uitvoeringsrichtlijnen en volgens een professionele standaard.
- De eigenaar heeft geen directe invloed meer op aanpassingen ten aanzien van het definitieve ontwerp en uitvoering.
- De eigenaar zorgt na overleg van het technisch rapport van de studenten voor eventuele reparaties aan en rondom de gevel voordat er daadwerkelijk met de schildering gestart kan worden.
- De aannemer zorgt voor de plaatsing van tijdelijke voorzieningen zoals materiaalopslag en toilet conform wettelijke vereisten.
- De aannemer zorgt voor een vrije doorloop gedurende de periode dat de stelger is geplaatst.
- De eigenaar zorgt voor verwijdering van begroeiing op en nabij de ondergrond om het object voldoende toegankelijk en bereikbaar te maken.
- De eigenaar heeft een vaste eigen bijdrage van €500,- (zegge: vijfhonderd euro) voor de complete uitvoering van het project in de vorm van sponsoring van materieel en voorbereiding van de gevel.
- De werkzaamheden vinden plaats in de periode van april tot en met juni 2015. De feitelijke periode wordt in onderling overleg afgestemd.
- De muurschildering is eigendom van de eigenaar. Bij verwijdering of overschildering van de muurschildering is de eigenaar verplicht om de betrokkenen (ontwerper/kunstenaar en aannemer) vooraf op te hoogte te stellen.
- De eigenaar heeft de plicht actief mee te werken aan publiciteit rondom het project zoals interviews en het toestaan voor het nemen van foto's of het maken van films door betrokkenen en de media.

Aldus opgemaakt en in tweevoud ondertekend op:

Aannemer:

Datum:
Plaats:

Eigenaar:

Datum:
Plaats:


30.04.2015
Utrecht.

8.3 Factuur Job, Joris en Marieke

8.4

job joris & marieke

FACTUUR

DATUM: 26-06-2015

VOLGNUMMER: FA1506017

BIJLAGE: -

KLANT: Nimeto Utrecht
T.a.v. I. Massink
Smijerslaan 2A
3572RS te Utrecht

OMSCHRIJVING: Aanleveren van een aangepast ontwerp van een still uit onze film Bon Voyage voor Painting the Town.
En het begeleiden van studenten in de vertaling naar een muurschildering.

HONORARIUM:

€ 2.500,00

BTW 21%

€ 525,00

Totaal:

€ 3.025,00⁺

8.4 Documenten Wulpstraat

Contract Bewoners Alkhof/Wulpstraat

De ondergetekenden:

Nimeto Utrecht, gevestigd aan de Smijerslaan 2 te Utrecht, in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door F.X. Veul in zijn functie van Lid College van Bestuur, hierna te noemen '**aannemer**';

en

Bedrijf Bo-Ex, t.a.v. Henk, Atelier Alkhof te Utrecht hierna te noemen '**eigenaar**';

Partijen verklaren zich akkoord met de volgende afspraken:

- De aannemer voert het project uit conform een mede door de eigenaar goedgekeurd ontwerp, uitvoeringsrichtlijnen en volgens een professionele standaard.
- De eigenaar heeft geen directe invloed meer op aanpassingen ten aanzien van het definitieve ontwerp en uitvoering.
- De eigenaar zorgt na overleg van het technisch rapport van de studenten voor eventuele reparaties aan en rondom de gevel voordat er daadwerkelijk met de schildering gestart kan worden.
- De beheerder 'Stichting Geerteschool' zorgt voor de plaatsing van tijdelijke voorzieningen zoals materiaal opslag en toilet conform wettelijke vereisten.
- De eigenaar zorgt voor een vrije doorloop gedurende de periode dat de steiger is geplaatst.
- De gemeente zorgt voor verwijdering van begroeiing op en nabij de ondergrond om het object voldoende toegankelijk en bereikbaar te maken
- De eigenaar heeft een vaste eigen bijdrage van €1.000,- (zegge: duizend euro). Voor de complete uitvoering van het project in de vorm van sponsoring van materieel en voorbereiding van de gevel.
- De werkzaamheden kunnen plaatsvinden in de periode van april tot en met juni 2015. De feitelijke periode wordt in onderling overleg afgestemd.
- De muurschildering is eigendom van de eigenaar. Bij verwijdering of overschildering van de muurschildering is de eigenaar verplicht om de betrokkenen (ontwerper/kunstenaar en aannemer) vooraf op te hoogte te stellen.
- De eigenaar heeft de plicht actief mee te werken aan publiciteit rondom het project zoals interviews en het toestaan voor het nemen van foto's of het maken van films door betrokkenen en de media.
- Stichting Geerteschool is verantwoordelijk voor onderhoud van de muur en melding bij beschadiging door graffiti aan Bo-Ex. In overleg kan eventuele restauratie door aannemer uitgevoerd worden.

Aldus opgemaakt en in tweevoud ondertekend op:

Aannemer:

Datum:
Plaats:

20/4/2015
Utrecht

Eigenaar:

Datum:
Plaats:

20/4/15
Utrecht

Akkoord Woningbouwvereniging Bo-Ex



Nimeto Utrecht
T.a.v. Ivanka Massink
Postbus 13042
3507 LA UTRECHT

Datum: 12 mei 2015

Beste heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u, zonder verder begeleidend schrijven:

☒ Volgens afspraak/ zoals besproken;

☐ Naar aanleiding van uw verzoek;

☐ Ter ondertekening;

Inmiddels verblijven wij,

Ilse Eestermans

Ontwerper Alkhof

De ondergetekenden:

Nimeto Utrecht, gevestigd aan de Smijerslaan 2 te Utrecht, in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door F.X. Veul in zijn functie van Lid College van Bestuur, hierna te noemen '**opdrachtgever**';

en

Lotte van Laatum gevestigd aan de Alkhof 55c, 3582 AX te Utrecht, hierna te noemen '**opdrachtnemer**';

overwegen het volgende:

- Ondergetekenden participeren in het project 'painting the Town'. In het kader van de Tour de France 2015 in Utrecht zal op drie gebouwen een muurschildering worden aangebracht. Deze fungeren na de Tour de France als een levende herinnering aan dit internationale evenement. Door dit in samenwerking te doen met de buurtbewoners, de eigenaren van de panden en professioneel beeldende kunstenaars uit Utrecht zal de band tussen de start van de Tour de France 2015 Utrecht en zijn inwoners worden versterkt. De muurschilderingen zullen worden opgenomen in een nog te realiseren kunstroute door Utrecht.
- Opdrachtgever gaat, naast deze overeenkomst, tevens een overeenkomst aan met eigenaren van de panden waarop de muurschilderingen worden aangebracht.
- Opdrachtgever en opdrachtnemer wensen in dit verband een overeenkomst van opdracht aan te gaan.
- Opdrachtgever en opdrachtnemer hebben uitdrukkelijk niet de bedoeling om terzake een arbeidsovereenkomst te sluiten.
- Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn het volgende overeen gekomen:

1 Aard en duur van de overeenkomst

1.1 De opdracht, die opdrachtnemer voor opdrachtgever zal verrichten, bestaat uit het volgende:

- a) De ontwerper en/of kunstenaar maakt een definitief ontwerpplan in samenwerking met een groep van zeven studenten van Nimeto Utrecht.
De ontwerper/ kunstenaar zal 4 dagdelen, verspreidt over 5 bijeenkomsten tijdens de drie weken van 2 februari 2015 tot en met vrijdag 20 februari 2015 op school werkzaam zijn met de studenten.
1e bijeenkomst: gezamenlijke kick-off van het project met alle studenten en docenten (2 uren).
2e bijeenkomst start van het ontwerpproces samen met de studenten (4 uren).
3e en 4e bijeenkomst schetsproces verder uitrollen en met de studenten afronden (2x 4 uren).
5e bijeenkomst een afsluiting op school waarbij de ontwerper het definitief ontwerpplan presenteert aan alle betrokkenen (2 uren).

- b) Ontwerper/kunstenaar is projectleider gedurende het gehele traject van schetsontwerp tot eindrealisatie, hetgeen zal inhouden:
 - contact onderhouden met eigenaar van het pand en omwonenden, wijkregisseurs, docent en studententeam Nimeto Utrecht.
 - Tijdens de uitvoering op de locatie gedurende een de week, van 25 mei tot en met vrijdag 5 juni, zal de ontwerper/ kunstenaar de dagelijkse voortgang beoordelen en bespreken met de betrokken studenten en de begeleidende docenten.
 - c) De dagdelen van het ontwerpproces en de uitvoeringsweek zullen volgens lesrooster worden vastgesteld.
 - d) Materialen en middelen, nodig voor de realisatie van het ontwerpproces en de muurschilderingen worden door Nimeto Utrecht verzorgd.
- 1.2 Eventuele aanvullende afspraken en/ of toezeggingen die worden gemaakt na het sluiten van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien en voor zover zij door partijen schriftelijk zijn bevestigd.
- 1.3 De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor de duur van de overeengekomen werkzaamheden, zodat deze van rechtswege eindigt op het moment dat de werkzaamheden naar het oordeel van opdrachtgever zijn voltooid.

2 Vergoeding en betaling

- 2.1 Voor het verrichten van de werkzaamheden ontvangt opdrachtnemer een bedrag van EUR 2.500,- inclusief BTW. Nimeto Utrecht heeft als onderwijsinstelling geen BTW-nummer en kan ook geen BTW verrekenen. Reiskosten en overige onkosten voor de uitvoering van de overeenkomst worden in beginsel niet vergoed.
- 2.2 Opdrachtnemer zendt voor de verrichte werkzaamheden een factuur van EUR 1.500,- voor de ontwerpfase en een factuur van EUR 1.000,- na realisatie.
- 2.3 Onderhavige overeenkomst is bedoeld een overeenkomst van opdracht te zijn zoals omschreven in artikel 7:400 e.v. van het Burgerlijk Wetboek. Opdrachtgever zal dan ook over de in het kader van deze overeenkomst verschuldigde honoraria geen loonheffing en premies werknemersverzekeringen inhouden en afdragen.
- 2.4 Mocht opdrachtgever op enig moment onverhoopt worden geconfronteerd (bijvoorbeeld op grond van een werkelijke dan wel fictieve dienstbetrekking) met één of meerdere (na)heffingsaanslagen loonbelasting of sociale premies in verband met onderhavige overeenkomst, dan vrijwaart opdrachtnemer de opdrachtgever voor eventuele aanspraken terzake, tenzij het ontstaan van deze aanspraken (mede) het gevolg is van een handelen of nalaten van opdrachtgever zelf.

3 Tussentijdse beëindiging

- 3.1 Opdrachtgever heeft het recht deze overeenkomst tussentijds te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
- 3.2 Partijen verplichten zich bij conflicten over de interpretatie van deze overeenkomst of over de uitvoering ervan in eerste instantie naar een oplossing te zoeken die de wederzijdse belangen optimaal dient. Zo nodig zullen zij een professionele conflictbemiddelaar inschakelen. De kosten ervan zullen pons/ponds gedragen worden. Een en ander laat onverlet het recht van beide partijen de bevoegde rechter te benaderen.



4 Intellectuele eigendom

- 4.1 De muurschildering is eigendom van de eigenaar van het pand.
- 4.2 De muurschildering zal worden opgenomen in een kunstroute van de Gemeente Utrecht.
- 4.3 Opdrachtgever, opdrachtnemer en eigenaar van het pand hebben ieder voor zich recht op publicatie van de muurschildering. Partijen verplichten zich om elkander vooraf op te hoogte te stellen van publicatie.

Aldus opgemaakt en in tweevoud ondertekend op:

Opdrachtgever:

Datum:

Plaats:

Opdrachtnemer:

Datum: 22-12-2017

Plaats: UTRECHT

8.5 Dakmozaïek

De ondergetekenden:

Nimeto Utrecht, gevestigd aan de Smijerslaan 2 te Utrecht, in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door F.X. Veul in zijn functie van Lid College van Bestuur, hierna te noemen '**opdrachtgever**';

en

Leffe Goldstein Lab, vertegenwoordigd door Ed van Oosterhout, gevestigd aan de Jutfaseweg 5A, 3522 HA te Utrecht, hierna te noemen '**opdrachtnemer**';

overwegen het volgende:

- Ondergetekenden participeren in het project 'Dak mozaïek'. In het kader van de Tour de France 2015 in Utrecht zal op het dak van het schoolgebouw van Nimeto Utrecht een mozaïek worden aangebracht. Dit Mozaïek bestaat uit een groot aantal panelen die door de studenten tijdens de inspiratiweek 2015 geschilderd zullen worden.
- Opdrachtgever en opdrachtnemer wensen in dit verband een overeenkomst van opdracht aan te gaan.
- Opdrachtgever en opdrachtnemer hebben uitdrukkelijk niet de bedoeling om ter zake een arbeidsovereenkomst te sluiten.
- Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn het volgende overeen gekomen:

1 Aard en duur van de overeenkomst

- 1.1 De opdracht, die opdrachtnemer voor opdrachtgever zal verrichten, bestaat uit het volgende:
 - a) De ontwerper en/of kunstenaar maakt een definitief ontwerpplan.
De ontwerper/ kunstenaar zal 5 dagdelen, verspreidt over de week van 19 januari 2015 tot en met vrijdag 23 januari 2015 op school werkzaam zijn met de studenten.
Iedere bijeenkomst duurt 3 uren exclusief de voorbereidingstijd.
 - b) Ontwerper/kunstenaar is projectleider gedurende het gehele traject van schetsontwerp tot eindrealisatie, hetgeen zal inhouden:
 - contact onderhouden met de stuurgroep Tour de France en Hans Berkvens, Nimeto Utrecht.
 - Tijdens de uitvoering op de locatie in de week van 22 t/m 26 juni zal de ontwerper/ kunstenaar de opbouw verzorgen van het dak mozaïek op het Dak van Nimeto Utrecht.
 - Oplevering Dak mozaïek vrijdag 26 juni een week voor de start van de Tour de France.
 - c) Materialen en middelen, nodig voor de realisatie van het ontwerpproces en de muurschilderingen worden door Nimeto Utrecht verzorgd.
- 1.2 Eventuele aanvullende afspraken en/ of toezeggingen die worden gemaakt na het sluiten van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien en voor zover zij door partijen schriftelijk zijn bevestigd.
- 1.3 De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor de duur van de overeengekomen werkzaamheden, zodat deze van rechtswege eindigt op het moment dat de werkzaamheden naar het oordeel van opdrachtgever zijn voltooid.

2 Vergoeding en betaling

- 2.1 Voor het verrichten van de werkzaamheden ontvangt opdrachtnemer een bedrag van EUR 2.500,- inclusief BTW. Nimeto Utrecht heeft als onderwijsinstelling geen BTW-nummer en kan ook geen BTW verrekenen. Reiskosten en overige onkosten voor de uitvoering van de overeenkomst worden in beginsel niet vergoed.
- 2.2 Opdrachtnemer zendt voor de verrichte werkzaamheden een factuur van EUR 1.500,- voor de ontwerpfase en een factuur van EUR 1.000,- na realisatie.
- 2.3 Onderhavige overeenkomst is bedoeld een overeenkomst van opdracht te zijn zoals omschreven in artikel 7:400 e.v. van het Burgerlijk Wetboek. Opdrachtgever zal dan ook over de in het kader van deze overeenkomst verschuldigde honoraria geen loonheffing en premies werknemersverzekeringen inhouden en afdragen.
- 2.4 Mocht opdrachtgever op enig moment onverhoopt worden geconfronteerd (bijvoorbeeld op grond van een werkelijke dan wel fictieve dienstbetrekking) met één of meerdere (na)heffingsaanslagen loonbelasting of sociale premies in verband met onderhavige overeenkomst, dan vrijwaart opdrachtnemer de opdrachtgever voor eventuele aanspraken te zake, tenzij het ontstaan van deze aanspraken (mede) het gevolg is van een handelen of nalaten van opdrachtgever zelf.

3 Tussentijdse beëindiging

- 3.1 Opdrachtgever heeft het recht deze overeenkomst tussentijds te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
- 3.2 Partijen verplichten zich bij conflicten over de interpretatie van deze overeenkomst of over de uitvoering ervan in eerste instantie naar een oplossing te zoeken die de wederzijdse belangen optimaal dient. Zo nodig zullen zij een professionele conflictbemiddelaar inschakelen. De kosten ervan zullen pons/ponds gedragen worden. Een en ander laat onverlet het recht van beide partijen de bevoegde rechter te benaderen.

4 Intellectuele eigendom

- 4.1 Het dak mozaïek is eigendom van de eigenaar van het pand.
- 4.2 Opdrachtgever, opdrachtnemer en eigenaar van het pand hebben ieder voor zich recht op publicatie van het dak mozaïek. Partijen verplichten zich om elkander vooraf op te hoogte te stellen van publicatie.

Aldus opgemaakt en in tweevoud ondertekend op:

Opdrachtgever:

Datum:

Plaats:

Utrecht
8/1/2015

Opdrachtnemer:

Datum:

Plaats:

8-1-2015

8.6 Factuur Stukadoorsbedrijf



Nimeto Utrecht
Smijerslaan 2
Postbus 13042
3507 LA Utrecht

t.a.v. Mevr. I. Massink

Sint-Michielsgestel, 24-02-2015

Geachte mevrouw,

Hierbij doen wij u de prijsopgave toekomen betreffende het werk:

PROJECT "PAINTING THE TOWN " TE UTRECHT

Leveren en aanbrengen van diverse stukadoorswerkzaamheden aan twee buitengevels ten behoeve van muurschilderingen voor de "Grand Depart Utrecht 2015".

Mulderstraat 2 te Utrecht

Opname;

Het woonhuis is in een typische "jaren dertig stijl" gemetseld. Dat wil zeggen met een donkere rode strengperssteen waarbij de voegen ietwat terug liggen van het oppervlak.

De zijgevel ligt aan de zuid-oostzijde aan een doorgang naar een stadsparkje. Aan de binnenzijde van de zijgevel bestaat enige last van doorslaand vocht.



De gevel is in het verleden al een keer schoongespoten en begroeiing is verwijderd. Ter plaatse van het keukenraam is de gevel reeds bepleisterd ter voorkoming van vochtdoorslag.

THEERESTRAAT 15A, 5271 GB SINT-MICHIELSGESTEL, TEL. (073) 551 28 40, WWW.TVAANTJE.NL
INFO@TVAANTJE.NL, IBAN NL48RABO0133663833, KVK 16060169, BTW NR. NL00.67.33.521.B01



Advies;

Om te komen tot een goed beschilderbare gevel en daarbij gelijk het doorslaand vocht tegen te gaan dient het gehele geveloppervlak te worden bepleisterd met een kalk-cementgebonden mortel welke na bepleistering en beschildering behandeld dient te worden met een vocht afstotend en vuilwerende emulsie.

Werkzaamheden kunnen wij u als volgt aanbieden;

- * steigerwerk monteren, demonteren en huur 4 weken
 - * zijgevel reinigen onder hoge druk en verwijderen gevelmeubilair
 - * bestaand pleisterwerk bij keukenramen verwijderen
 - * aanbrengen raaplaag van kalk-cementgebonden mortel en afwerklaag van glad afgepleisterd ten behoeve van schilderwerk als aangegeven op foto in gevelvlak I
 - * ~~aanbrengen raaplaag van kalk-cementgebonden mortel en afwerklaag van glad afgepleisterd ten behoeve van schilderwerk als aangegeven op foto in gevelvlak II~~
 - * ~~plaatsen 9,00 m² nieuwe zinken-dekprofiel ter plaatse van balkons aan de voorzijde~~
 - * ~~na beschildering hydrofoberen en vuilwerend maken van gevelvlak~~
 - * ~~na beschildering hydrofoberen en vuilwerend maken van gevelvlak II~~
-
-

Maliesingel 9 te Utrecht

Opname

De zijgevel heeft een zichtbare geschiedenis. In het verleden heeft tegen de bestaande gevel waarschijnlijk nog een muur gestaan of de huidige gevel is gebouwd op een oude deels afgebroken gevel. De huidige zijgevel is waarschijnlijk gemetseld met een wat zachtere "boerengrouw" metselsteen waardoor door indringing van vocht het voegwerk plaatselijk slecht is. Aan het plint zijn nog bouwsporen van een oude muur zichtbaar welke zichtbaar dient te blijven.

Advies;

Voor deze gevel geldt nagenoeg hetzelfde als voor bovengenoemde gevel met dien verstande dat de mortel aangepast dient te worden aan de hardheid van de metselsteen. Voor deze gevel geldt dat uit esthetische overwegingen gekozen wordt voor bepleistering van slechts een gedeelte van de gevel zoals aangegeven op bijgaande foto.



Werkzaamheden kunnen wij u als volgt aanbieden;

- * steigerwerk monteren, demonteren en huur 4 weken
- * zijgevel reinigen onder hoge druk
- * aanbrengen raaplaag van kalk-cementgebonden mortel en afwerklaag van glad afgepleisterd ten behoeve van schilderwerk als aangegeven op foto
- * na beschikking hydrofoberen en vuilwerend maken van gehele gevelvlak

Afbouwbedrijf 't Vaantje B.V.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'F. Welch', is written over a diagonal line that spans across the signature.

F. Welch

8.7 Gesproken Ontwerpers, Gemeente en Bewoners

1. Ontwerpers		
1.1 Lotte van Laatum (info@lottevanlaatum.nl) Veelzijdige ideeën	Lotte benaderd om mee te doen aan de pitch. Portfolio ingeleverd voor 1 oktober	30 oktober aanwezig bij de presentatie
1.2 Ed van Oosterhout (leffegoldstein@me.com) Ontwerpstudio Leffe Goldstein	Ed benaderd. 18 September afspraak op Nimeto. Enthousiast over het project. Foto's gemaild + motivatie	30 oktober aanwezig bij de presentatie
1.3 Job, Joris en Marieke Filmpje met stills	Reactie, afspraak donderdag 2 oktober. Heel positief. We gaan samenwerken. Job mailt naar Jo de Viet en Marlou Heijnen voor een geschikte plaats om de decoratie aan te brengen voor een historisch beeld van de tour de France.	30 oktober aanwezig bij de presentatie
1.4 Philip Lindeman (phillin@phillin.nl) Street Art artiest	Getipt door oud student;	30 oktober aanwezig bij de presentatie
1.5 Larissa Beentjes Grafisch werk	Werk ingezonden adhv briefing.	30 oktober aanwezig bij de presentatie
1.6 Menno Anker Heel vlakmatig, abstract en rustig	Werk ingezonden adhv briefing. (contact met bewoners kruisdwarsstraat)	30 oktober aanwezig bij de presentatie
Klaas-jan van den Brink (www.wipwapp.nl) Ontwikkelen app	Reactie achtergelaten op nimetour.nl	
Overige mogelijke ontwerpers: 50 Utrechtse kunstenaars in beeld (project aanmelden) Marcel Gieling Voor de kunst.nl, Stichting Sofia Nena Fischer, Anne Meger	-	

2a. Bewoners panden (geschikte panden, zie fotoarchief)		
Kruisdwarsstaat J. Wiebolt (j.wiebolt@sfg.nl) 06-16523098 Jos Peeters, decoratieschilder al mee in contact en een ontwerpplan gemaakt. Voorkeur ontwerper: 1. Ed van Oosterhout (Escher stijl) 2. Lotte van Laatum 3. Larissa Beentjes Authentiek stijl, uitzichten, plattegronden stad Utrecht, typografie, klassieke belettering etc.	Bewoners gesproken Afspraak inplannen Mail staat uit! s.van.dijk@utrecht.nl Sietske van Dijk, wijkadviseur Oost	Helaas niet aanwezig 30 okt. Wel interesse, niet onder de indruk van het werk van ontwerpers in de uitnodiging. Apart een afspraak maken.
Biltstraat Stadskliniek Utrecht	-	-
Biltstraat/veeartsenterrein	-	-
Bleekstraat Pand op de Catharijnesingel 115, het is particulier bezit en het is particulier verhuurd.	Particulier bezit. Het pand wordt verhuurd. Eigenaar woont niet in Utrecht. l.Eerden@utrecht.nl Wijkadviseur binnenstad	
Maliesingel 9/10 hoek Joke Smitplein Gerard eigenaar woont op maliesingel 11 Telefoonnummer 030-2302900 Zijn zoon woont op de mulderstraat, mogelijke optie!! Voorkeur ontwerper: 1. Patrick van Berkel 2.	2 oktober bewoner Gerard van Vliet gesproken, zeer positief. s.van.dijk@utrecht.nl Sietske van Dijk, wijkadviseur Oost	16 oktober afspraak om 11.00 op school. Heel positief gesprek gehad.
Mulderstraat Mulderstraat 2(benedenhuis) en Mulderstraat 2bis. We zijn beiden enthousiast over jullie plannen, dus indien gewenst kunnen jullie de volledige zijgevel van het pand gebruiken voor een		30 oktober aanwezig bij de presentatie

Tivolituin. Kortom: super. We horen graag van jullie. Shirley Niemans, Mulderstraat 2, 06-14433378 Voorkeur ontwerper: 1. Menno Anker 2. Job, Joris en Marieke		
Maliebaan 11 Te huur	Mogelijk nieuwe huurder Green Berry, reclame internet bureau.	
Wulpstraat/Alkhof -Atelier- Kris Krijnen gesproken van het bestuur Contact opnemen met Henk van Beek van woningbouwcoöperatie Bo-Ex Henk.van.Beek@boex.nl Voorkeur ontwerper: 1.	2 oktober langs geweest. Contact met Henk via mail gehad. Tot 20 oktober afwezig. Collega neemt contact met mij op. s.van.dijk@utrecht.nl Sietske van Dijk, wijkadviseur Oost	Henk van Beek niet aanwezig 30 oktober. Wellicht de beheerders wel Kris Krijnen en Nel Pak
Wulpstraat/Oosterkade Astrid Lindgren opvang Leidinggevende is jaime.hemessen@smallsteps.info 06-52789196 zij is op vakantie donderdag 8 oktober terug. Pand wordt gehuurd.	2 oktober langs geweest. Mail verstuurd s.van.dijk@utrecht.nl Sietske van Dijk, wijkadviseur Oost	Afgezegd, geen interesse 13-10-2010
2b Gemeente Utrecht (oproep voor geschikte panden)		
hoek Maliesingel 9/joke smitplein	In contact zie hierboven	
gebouw Columbuslaan 540 zijgevel bij IKEA zou optie kunnen zijn	-	
muur van de Berenkuil. De 28 én de renners komen er langs!	-	
Hoek Taagdreef en Ebrodreef	-	

Wijkregisseur Oost en Noordoost Ingrid Rohde	Reactie 10 oktober van Ingrid Rohde, wijkbureau Noordoost om een afspraak te maken.	27 oktober een afspraak staan. 30 oktober aanwezig
Andrea Berghuizen Wijkregisseur Binnenstad Luc Eerden Tour de France coördinator/wijkbureaus Wijkadviseur binnenstad	Doorverwezen naar Luc Eerden	9 oktober afspraak Heel positief gesprek.
Rik Kors Wijkregisseur Zuidwest	Contact via de mail gehad 21-09-2014 Contact opnemen met: Ben Verkroost 030-2869014	Gemild met Ben Verkroost 9 oktober. Het werk valt buiten het stadsdeel zuidwest
Peterpaul Hellings Communicatie adviseur Gemeente Utrecht	Contact loopt.	
4. Welstand commissie		
m.van.der.wiel@utrecht.nl Manon van der Wiel Secretaris welstand commissie 030-2868477	Nog contact opnemen. Naam van Luc Eerden	
5. Gemeente subsidie traject		
Maandag 8 September afspraak met: Mathilde Heyns Cultuurzaken gemeente Utrecht	Kort lopende subsidie aanvragen, tot 4.000,=	
Leefbaarheidsbudget aanvragen: Andrea Berghuizen (budget toetsen voor binnenstad) Jacolien Rutten (budget toetsen voor Oost)	Van 500,= tot 5.000,=	
6. Vergunningen		
Contact opgenomen met: Stefanos Manetas (s.manetas@utrecht.nl) Beleidsmedewerker staf toezicht en handhaving	Mail contact 23 september. Mailen voor belafpraak: 030-2867031	6 nov afspraak Erik van wouden-

	06-22861514	berg en Stefanos Manetas
http://www.utrecht.nl/evenementen/organisator-evenement/vergunningen-aanvragen		
7. Stalling laag Catherijne		
Bedrijfsleider van de stalling Bart de Vries	In de middag aanwezig	

30.000 euro, projectbedrag (Frans van Veul)

Presentatie 30 Oktober van 17.00 tot 18.00

6x foamboard ontwerpers (zwart)

1 x foamboard huizen (zwart)

1 x foamboard toelichting (zwart)

6 x namen plotten (site + quote) in mat zwart

1 x huizen plotten

1 x toelichting

Hoofdtypekst lichtgrijs op de muur (museum uitstraling)

8.8 Voorbereidingen project

BRIEFING NIMETO

Guerilla Marketing acties Le Tour Utrecht

Algemeen

Voor algemene informatie over de Tourstart van 2015 in Utrecht kijk op www.tourdefranceutrecht.com en de meegezonden factsheet Marketing en Communicatie. Deze geven inzicht in wat de start van het grootste jaarlijkse topsportevenement in Utrecht betekent en wat Utrecht ermee wil bereiken. Daarnaast geeft het meegezonden factsheet activatieprogramma inzicht in het programma evenementen in de aanloop naar juli 2015.

Inleiding guerilla marketing acties

Dat de Tour de France in 2015 in Utrecht start zal veel mensen niet ontgaan zijn. Als projectorganisatie willen we graag de aandacht het hele jaar op de Le Tour Utrecht houden en mensen op de hoogte houden en verrassen met acties rond het bijzondere feit dat het evenement naar Utrecht komt. Het programma van evenement van Le Tour Utrecht concentreert zich in de laatste 100 dagen voor de start op 4 juli 2015 (vanaf 26 maart 2015). Maar ook in de periode tussen nu en eind maart 2015 willen we mensen betrekken bij Le Tour Utrecht om:

- zich op te geven als Tourmaker (vrijwilliger);
- zelf een leuke Tourfeestje te organiseren;
- deel te nemen aan één van de vele evenementen.

Vanzelfsprekend zet Le Tour Utrecht hier de gebruikelijk kanalen en middelen in, echter in navolging van onze marketing en communicatie strategie willen we ook een aantal bijzondere acties (laten) organiseren die bewoners en bezoekers verrast en die opgepikt worden door (social) media.

Opdracht

Ontwikkel voor Le Tour Utrecht op basis van de bovenstaande en meegezonden informatie een guerilla marketing actie die voldoet aan onderstaande voorwaarden/ eisen. (Als voorbeeld, inspiratie zijn twee actie beschreven die vorig jaar in Utrecht gedaan zijn rond het Europeann Youth Olympic Festival, EYOF 2013)

Randvoorwaarden:

- Acties sluiten aan bij genoemde marketing en communicatie doelstellingen;
- Actie is origineel, verrast het publiek en is media geniek;
- Actie vindt plaats op een locatie met veel publiek, veel traffic van publiek;
- Actie maakt gebruik van de symbolen en iconen van de Tour de France en de stad Utrecht;
- Actie sluit bij voorkeur aan bij een landelijk evenement/feestdag (Sint, Valentijn);
- Actie kent een duidelijke 'Call to action' (Doe mee aan..., Meld je aan voor...);
- Actie is makkelijk te vertalen naar en koppelen aan de gebruikelijke social media acties;
- Actie vindt plaats tussen 1 november 2014 en 1 april 2015;
- Ondanks dat het een guerilla marketing actie is moet het voldoen aan de geldende vergunningeisen, er dient dus een duidelijk plan, script uitgewerkt te worden;
- Voor de actie is beperkt budget, echter bij een dergelijke guerilla actie is de kunst juist om met weinig kosten een hoge impact te realiseren;

Uitwerking:

Beschrijf in de uitwerking van je guerilla marketing actie in elk geval:

- het plan, concept: wat wil je doen en waarom zou juist dat plan slagen in de genoemde doelen/randvoorwaarden, hoeveel mensen bereik je en hoe maak je het groot op social media?;
- de voorbereiding: hoe ga je het plan realiseren, hoe betrek je ons als Le Tour Utrecht daarbij, hoe ga je de vergunning aanvraag voorbereiden en aanvragen?;
- de uitvoering: draaiboek, script van de actie?;
- de begroting: geef inzicht in de kosten die je gaat maken

Gouden putdeksel: In de nacht voor de start van de kaartverkoop van EYOF 2013 zijn in de binnenstad Utrecht 10 putdeksel goud geschilderd en voorzien van een sticker in de vorm van een medaillelint. Hiermee werd verwezen naar de gouden medailles waarom de deelnemers zouden gaan strijden en werd opgeroepen om kaarten te bestellen voor dit event.

Paaseieren: ook weer rond het EYOF 2013 zijn op eerste paasdag 2013 10 paaseieren verstopt in de stad Utrecht, in één van de eieren zat een Gouden Ticket dat toegang gaf tot de openingsceremonie. Om mensen die de eieren zochten te helpen werden er elk uur via twitter hints gegeven.

Vragen:

Zijn er vragen? Neem dan contact op met Femke van der Meij, marketingcommunicatie-adviseur Le Tour Utrecht, via 030-2862818 of f.van.der.meij@letourutrecht.nl

'Painting the town'

Nimeto Utrecht, creatieve en commerciële vakschool in Utrecht, is samen met twee andere vakscholen, Sint Lucas in Bboxtel en Cibap in Zwolle, het project 'Painting the town' gestart. Painting the town' houdt in dat de vakscholen in hun eigen stad gelijktijdig een kunstroute organiseren. De kunstroute in Utrecht zal bestaan uit een aantal bestaande en maximaal drie nog te realiseren muurschilderingen met het thema Tour de France, Grand Depart Utrecht 2015.

De Tour de France willen we vastleggen in Utrecht door middel van een drietal moderne muurschilderingen. Deze fungeren na de Tour als levende herinnering aan dit internationale evenement. In samenwerking met buurtbewoners van panden, ontwerpers en vormgevers uit Utrecht zal de band tussen de start van de 'Tour de France 2015 en de inwoners worden versterkt.

De drie muurschilderingen gaan samen met de reeds bestaande muurschilderingen in Utrecht een kunstroute vormen. Deze route willen wij graag ieder jaar uitbreiden met nieuwe muurschilderingen met een dan actueel thema en daarmee de samenwerking met de gemeente Utrecht te verduurzamen.

Kunstenaar gezocht

Gezocht wordt naar een kunstenaar of ontwerper uit Utrecht, die een ontwerp kan maken voor een van de drie geplande muurschilderingen, met het thema Grand Depart Tour de France Utrecht 2015. Van de kunstenaar of ontwerper vragen wij ook om het proces van het tot stand komen van het definitieve ontwerp te delen met onze studenten in een aantal bijeenkomsten. Deze groep studenten gaat het ontwerp uitvoeren als eindexamenopdracht. Als ontwerper ben je betrokken bij de uitvoering en oplevering. Je bewaakt samen met de docenten de kwaliteit van de uitvoering van de muurschildering.

Budget

Voor het ontwerp en de begeleiding van de studenten van een aantal dagdelen verdeeld over de gehele duur van het project is maximaal €2500,- beschikbaar - incl. btw en excl. uitvoeringskosten en publiciteit.

Procedure

Professionele beeldend kunstenaars of ontwerpers woonachtig in Utrecht die belangstelling hebben voor deze opdracht, worden verzocht vóór 1 oktober 2014 een documentatie te mailen naar onderstaand mailadres. Deze documentatie bestaat uit maximaal 5 foto's van goede digitale afdrukkwaliteit, die inzicht geven in de aanpak van opdracht-gebonden en/of vrij werk met een cv en een korte motivatie.

Selectie

Van alle binnengekomen aanmeldingen worden er 10 geselecteerd en in de hal van Nimeto Utrecht gepresenteerd aan een selectiecommissie. Deze commissie zal aan maximaal 3 kunstenaars of ontwerpers de opdracht verlenen tot het maken van een ontwerp, het betrekken van studenten bij het ontwerpproces tijdens 4 dagdelen op Nimeto Utrecht, het vervaardigen van het uiteindelijke definitieve ontwerp en het begeleiden, minimaal 1 dag verspreid over de week, van de studenten, samen met de docenten bij de realisatie van de muurschildering.

Planning

Oktober

Presentatie in de hal van Nimeto Utrecht van de voorselectie van 10 beeldend kunstenaars en/of ontwerpers a.d.h. van hun toegestuurde portfolio.

November 2014

Definitieve keuze van 3 kunstenaars/ontwerpers.

Januari-Februari 2015

Ontwerpproces delen met de studenten en opleveren definitief ontwerp

Maart-Mei 2015

Uitvoering van de muurschilderingen door studenten.

Juni 2015

Oplevering van de muurschilderingen en feestelijke opening.

Contact

Nimeto Utrecht in samenwerking met de gemeente Utrecht in het kader van 'Tour de France Grand Depart Utrecht 2015'. Ivanka Massink - mailadres: nimetour@nimeto.nl

Planning blog Painting the town

week	Datum	Inhoud	Wie?
1	4-1	Ontstaan van 'Painting the town' en voorstellen van schrijvers.	DE / <i>mh</i>
2	11-1	De selectie van de kunstenaars en de muren .	
3	18-1	De aanloop en alle projecten die gaan lopen	
4	25-1	Korte vooruitblik met inspiratieweek	
5	1-2	Start ontwerpproces met de kunstenaars	
6	8-2	Resultaten van het ontwerpproces tipje van de sluier	
7	15-2	Herma en haar student?	
8	22-2	De Zadelstraat start project	
9	1-3	Ondergrond analyse	
10	8-3	Advies schrijven	
11	15-3	Technieken oefenen op school	
12	22-3	Verfvoorbereiding: Histor	
13	29-3	100 dagen voor de start van de Tour	
14	5-4		
15	12-4	Start project app en kunstroute boekje	
16	19-4		
17	26-4	75 dagen voor de start van de tour.	
18	3-5	Wij tellen af op de fiets: fietsende banner	
19	10-5		
20	17-5	50 dagen voor de start	
21	24-5	Alles klaar voor de start muurschilderingen?	
22	31-5		
23	7-6	Vooraankondiging van de opening van de kunstroute	
24	14-6	25 dagen voor de start	
25	21-6	De zadelstraat?	
26	28-6	Opening van de kunstroute	
27	5-7	Tour live en ons dakmozaiek	
28	12-7	Afronding voorlopig van het blog	

8.9 Factuur Dixi



Factuur voor: Nijeto Utrecht
Smeijerslaan 2 t/m Ivanka
3572 LP Utrecht

Uw referentie	Factuurnummer	Factuurdatum	Vervaldatum
Huren van 2 Dixi's in Utrecht	16800484	30 april 2015	14 mei 2015

Huurperiode	Artikel	Omschrijving	Aantal	Prijs	Totaalbedrag
05-05-2015 - 28-05-2015	8010	Dixi Mulderstraat 2 Utrecht	3 €	36,00 €	108,00
05-05-2015 - 28-05-2015	8010	Dixi Mallesingel-hoek Joke Smitplein Utrecht	3 €	36,00 €	108,00
	8010	Bellen wanneer retour.	1 €	0,00 €	0,00

Totaal exclusief BTW	€	216,00
BTW 21 %	€	45,36
Totaal te betalen	€	261,36

Hebo Rent B.V.
Proostwetering 27B
3543 AB Utrecht
Telefoon: 030-2941241
E-mail: verhuur@hebo-bv.nl

BTW-nummer: NL806215483B01
IBAN: NL88RABO0394407067
BIC-code: RABONL2U
Kamer van Koophandel: 30143666
Website: www.heborent.nl

HEBORENT

Faktuur voor: **Nimeto Utrecht**
Smeijerslaan 2 t/m Ivanka
3572 LP Utrecht

Uw referentie	Factuurnummer	Factuurdatum	Vervaldatum
Huur van 2 Dixie	16800628	28 mei 2015	25 juni 2015

Huurperiode	Artikel	Omschrijving	Aantal	Prijs	Totaalbedrag
01-06-2015 - 05-06-2015	8010	Dixie	2 €	36,00 €	72,00
	8010	*Einde huur*	1 €	0,00 €	0,00

Totaal exclusief BTW	€	72,00
BTW 21 %	€	15,12
Totaal te betalen	€	87,12

Hebo Rent B.V.
Proostwetering 27B
3543 AB Utrecht
Telefoon: 030-2941241
E-mail: verhuur@hebo-bv.nl

BTW-nummer: NL806215483B01
IBAN: NL88RABO0394407067
BIC-code: RABONL2U
Kamer van Koophandel: 30143666
Website: www.heborent.nl